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Lyhenteet 
 
Käyttökustannukset Talo 80 -järjestelmän mukainen rakentamisosanimikkeistön 
  8. pääryhmä, joka muodostuu työmaan käynnistys-, kalusto-
  sekä käyttö- ja kuljetuskustannuksista. 
Littera  Synonyymi sanalle nimike. 
Talo-80   Rakennusalan käytössä oleva nimikkeistöjärjestelmä, jonka 
  tarkoituksena on luoda yhteinen käsitteistö ja  
  menetelmät rakennusalan eri osapuolille.  
Yhteiskustannukset Talo 80- järjestelmän mukainen rakentamisosanimikkeistön 
  9. pääryhmä, joka muodostuu työmaata kokonaisuudessaan 
  palvelevista töistä ja kustannuksista kuten rakennustyömaan 
  hallinnon, avustavat rakennustyöt, talvilisätyöt, sopimuspoh-
  jaiset erityiskulut sekä työntekijöiden palkanlisät ja sosiaali-
  kulut. 
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1 Johdanto 
1.1 Taustaa 
Tämä insinöörityön tarkoituksena on kehittää olemassa olevaa 8-9- pääryhmien las-
kentataulukkoa helpottavasti muokattavaan muotoon toteutuneiden kohteiden perus-
teella sekä etsiä kustannusennustuksiin tarkentavia menetelmiä laskentavaiheessa. 
Taulukon lisäksi tarkasteltavana on muutama muu kustannusnimike, jotka ovat betoni-
pintojen jälkityöt, pintabetonityöt, LVIS-aputyöt sekä palokatkot. Työn tilaajana toimii 
Peab Oy:n Pääkaupunkiseudun Asuntorakentamisen yksikkö. Tällä hetkellä yksikön 
kohteita ovat muun muassa Espoon Ritari ja Kartanonneito sekä Helsingin Kontulantie 
19. 
Asuinkerrostalokohteissa on useita hankkeesta toiseen toistuvia työvaiheita ja kustan-
nusnimikkeitä. Liiketoiminnan kannattavuuden kannalta on oleellista osata tarjouslas-
kentavaiheessa arvioida näiden kustannuksien suuruus, ja kyetä johtamaan hanketta 
siten, että kustannukset eivät ylity. Yksikössä on havaittu tarve päivittää osan kustan-
nusnimikkeistä arviointiperusteet ja luoda tähän tueksi työkalu. 
Työn aikana tehdään haastatteluja, joiden avulla kartoitetaan erityistä huomioita vaati-
vat kustannusnimikkeet ja mitä nämä pitävät sisällään.  
1.2 Insinöörityön tavoite ja rajaus 
Tavoitteena insinöörityöllä on luoda työkalu yhdessä sovittavien litteroiden kustannus-
laskennan tueksi Excel-pohjaan. Työkalun tueksi tarkoituksena on myös laatia litteroin-
tiohje, missä kerrotaan, mitkä työvaiheet litteroihin sisältyvät. Työkalun tietojen on olta-
va myös siirrettävissä suoraan yrityksessä käytössä olevaan kustannuslaskentaohjel-
mistoon. 
Insinöörityö tulee painottumaan käyttö- ja yhteiskustannusten arviointiin, mutta mukaan 
on myös otettu muutamia toistuvia tarjouslaskennan kannalta haastavia litteroita, kuten 
betonipintojen jälkityöt, LVIS-aputyöt, palokatkot ja pintabetonityöt. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 
Työn aloitus lähtee käyntiin tutkimalla alan kirjallisuutta, julkaisuja sekä muita alan ai-
hetta käsittelevät tutkimukset. Työn pohjana käytetään myös vanhoja 8-9 laskentatau-
lukoita, joita muokkaamalla päästään varsinaisen taulukon ulkomuotoon ja näin se on 
siirrettävissä laskentaohjelmaan. Myös vanhojen kohteiden kustannusten tutkiminen on 
käytössä työn ohella. 
Työn tueksi tullaan haastattelemaan yrityksen eri toimihenkilöitä. Haastatteluiden pe-
rusteella kartoitetaan muun muassa 8-9 -pääryhmien yleiset laskennan periaatteet, 
haastavat litterat ja niille kuuluvat kustannukset. 
Lopputulokseksi saadaan valmis laskentataulukko yrityksen käyttöön, joka on helposti 
muokattava ja suoraan siirrettävä yrityksen käytössä olevaan laskentajärjestelmään. 
2 Talo-80 nimikkeistö 
2.1 Talo-80 nimikkeistö ja sen käyttöalueet 
Talo 80-nimikkeistö on tarkoitettu koko talonrakennusalan käyttöön. Sen käyttö sovel-
tuu niin asuntotuotannon, julkisen rakentamisen kuin teollisuus- ja liikerakentamisen 
tarpeisiin. Sitä voidaan käyttää niin yleisissä tiedostoissa ja julkaisuissa kuin yksittäisen 
hankkeen eri vaiheiden asiakirjoissa.  Nimikkeistö on suunnattu rakennuttajille, raken-
tajille sekä suunnittelijoille. [1, s. 6.] 
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Talo-80 nimikkeistö soveltuu muun muassa seuraaviin tehtäviin: 
 Rakennustapaselostus 
 Tuote-esitteet 
 Hankkeen kustannussuunnittelu ja – ennusteet 
 Yksityiskohtainen määrä- ja kustannusarviolaskenta 
 Yksikköhintaluettelot ja tarjousten erittely 
 Työsuunnittelu ja hankintasuunnittelu 
 Kustannusten tarkkailu, jälkilaskenta, kustannustieto ja – tiedostot 
 Tuotantotiedot ja standardit 
 Julkaisut ja tutkimukset 
 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 
 Rakennuskustannusindeksi [1, s. 7.] 
Talo-80 järjestelmään on alun perin vaikuttanut eniten rakentajan kustannuslas-
kennan eri vaiheiden; kustannusarviolaskennan, kustannustarkkailun ja jälkilasken-
nan vaatimukset. Järjestelmä on kuitenkin osoittautunut käyttökelpoiseksi muillakin 
osa-alueilla ja tullut yleiseen käyttöön. [1, s. 7.] 
2.2 Nimikkeistön kustannuslajit 
Kustannuslajit jaetaan viiteen eri pääryhmään ja ne erottavat syntymistavaltaan erilai-
set kustannukset. [1, s. 11.] 
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Kustannuslajit: 
1. Työkustannus 
Työkustannukset kattavat välittömät ja välilliset korvaukset, jotka rakentaja maksaa 
työmaan urakka-ja tuntipalkalla oleville työntekijöille. [1, s. 11.] 
2. Ainekustannus 
Ainekustannuksia ovat rakentajan hankkimien aineiden ja tarvikkeiden kustannuk-
set, pois lukien toimittajan työmaalla tekemää työtä. [1, s. 11.] 
3. Alihankintakustannus 
Alihankintakustannuksia ovat kaikki työt, joiden korvaus maksetaan ulkopuoliselle 
yritykselle. Usein näihin sisältyy myös aineiden ja tarvikkeiden osuus. [1, s. 11.] 
4. Omapalvelukustannus 
Omat palvelut sisältävät yrityksen sisäiset kustannukset osastojen välillä. Näitä 
usein kutsutaan sisäisiksi vuokriksi tai laskutuksesi. [1, s. 11.] 
5. Muut kustannukset 
Muita kustannuksia ovat kustannukset, jotka eivät kuulu muihin kustannuslajeihin. 
Näitä ovat muun muassa kuukausipalkat, vuokrat, kuljetukset, yleensä rakennutta-
jan kustannukset ja työmaahan erityiskulut. [1, s. 11.] 
2.3 Rakentamisosanimikkeistö ja suoritenimikkeistö 
Rakentamisosanimikkeistö erittelee työmaan välittömät erilliskustannukset. Rakenta-
misosat käsittelevät TALO-80 nimikkeistössä fyysisten rakennusosien lisäksi muita 
tehtäviä, töitä ja hankintoja sekä kustannuslaskentakohteita. [1, s. 11.] 
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Kuva 1 Talo-80 nimikkeistön rakenne [2, s. 10.] 
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Rakentamisosanimikkeistön pääryhmät eli rakentamisvaiheet ovat: 
0. Rakennuttajan kustannukset 
Pääryhmä sisältää hankeen suunnittelusta, rakennuttamisesta, rahoituksesta ja 
markkinoinnista rakennuttajalle aiheutuvat tehtävät ja kustannukset sekä liittymis-
maksut, osuudet ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta aiheutuvat ku-
lut. [1, s. 51.] 
1. Maa- ja pohjarakennus 
Pääryhmään kuuluvat peruskaivantoon liittyvät rakennusalueella suoritettavat maa-
rakennustyöt, perustusrakenteiden alapuoliset pohjarakenteet ja pohjavahvistus-
työt, rakennusalueen pintarakenteet sekä ulkovarusteet. Näihin kustannuksiin sisäl-
tyvät nimikkeiden työt, aineet ja alihankinnat aputöineen sekä myös maanraken-
nuskoneet ja kalusto. [3, s. 31.] 
2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
Tähän pääryhmään kuuluvat perustukset, alapohjarakenteet, väestösuojarakenteet, 
runkorakenteista poikkeavat erityisrakenteet ja ulkopuoliset rakenteet. Pääryhmän 
rajaus suhteessa maa- ja pohjarakennukseen menee anturoiden ja maanvaraisen 
laatan alapinnassa. Alapohjan yläpinta rajaa puolestaan pääryhmän ylhäältä päin 
runkorakenteisiin nähden. [3, s. 48.] 
3. Runko- ja vesikattorakenteet 
Pääryhmä sisältää kellarin ja kerrosten runkorakenteet, vesikaton rakenteet kate 
pois lukien sekä pintarakenteet, jotka liittyvät ilman eri työvaihetta rungon pystytyk-
seen. [3, s. 55.] 
4. Täydentävät rakenteet 
Pääryhmä sisältää runkoa täydentävät rakenteet, jotka eivät ole pintarakenteita tai 
kalusteita kuten ikkunat, ovet, kaiteet yms. Pääryhmään kuuluvat rakentamisosien 
hankinnat, asennukset, tiivistykset ja listoituksen sekä avustavat työt. [3, s. 63.] 
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5. Pintarakenteet 
Pääryhmän sisältää rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset pintarakenteet kuten katteet, 
päällysteet, verhoukset, pinnoitteet sekä tasoitetyöt ja maalaustyöt. [3, s. 72.] 
6. Kalusteet, varusteet ja laiteet 
7. Pääryhmä koostuu sisäpuolisista kiinteistä tai kiinteistön tarpeistoon kuuluvista ra-
kennusteknisiin töihin luettavista kalusteista, varusteista, laitteista, laitteistoista ja 
koneista. [3, s. 82.] 
8. Konetekniset työt 
Pääryhmä pitää sisällään koneteknisten töiden eli lämpö-, vesi-, viemäri-, ja sähkö-
töiden sekä hissien ja muun siirtotekniikan aiheuttamat työt ja kustannukset. [3, s. 
86.] 
9. Työmaan käyttökustannukset 
Pääryhmä sisältää työmaan kokonaisuutta tai useiden rakentamisosien ja suoritus-
ten palvelevia töitä ja kustannuksia kuten työmaan käynnistys-, käyttö- ja kuljetus-
kustannukset. [3, s. 88.] 
10. Työmaan yhteiskustannukset 
Pääryhmä koostuu työmaata kokonaisuudessaan palvelevista töistä ja kustannuk-
sista esimerkiksi rakennustyömaan hallinnon, talvilisätyöt, työntekijöiden palkanlisät  
ja sosiaalikulut. [3, s. 95.] 
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Suoritenimikkeistö täydentää rakentamisosan 2-5 pääryhmiä muodostaen yhtenäisen 
tarkennuksen. Suorituksen pääryhmät ovat seuraavat: 
1. Muottityö 
Muottityö sisältää muottien esivalmistuksen, pystytyksen, tuennan ja sidonnan sekä 
muut muottityökunnalle kuuluvat työt kuten mittaukset, avustavat työt kuten muottien 
öljyämisen, työsaumojen teon, läpimenojen, kiinnikkeiden ja varausten asennukset 
sekä muottien irrotuksen, puhdistuksen ja tarvikkeiden siirron, järjestelyn ja sitomisen. 
[3, s. 11.] 
2. Raudoitus ja betonityö 
Pääryhmään kuuluvat raudoitus, betonointi ja sementtityöt jälkitöineen sekä betoni-
massan valmistuksen. [3. s. 13.] 
3. Metallityö 
Tähän ryhmään kuuluvat metalli- ja peltitöiden esivalmistus, tehtaalla tehty maalaus, 
asennus, työstö, kiinnitys, puhdistus pintakäsittelyä varten, siirrot ja varastointi työmaal-
la. [3, s. 16.] 
4. Muuraus, rappaus ja laatoitus 
Suoritepääryhmän nimikkeet sisältävät työkuntien työn kiinnikkeineen, tartuntoineen, 
asennuksineen sekä avustavat työt kuten materiaalipalvelun ja työkunnan työtelineet. 
[3, s. 18.] 
5, Elementtityö 
Tähän pääryhmään kuuluvat elementtityöt materiaalista riippumatta esimerkiksi antu-
raelementit, ulko- ja väliseinäelementit, väli- ja yläpohjaelementit sekä palkki- ja pila-
rielementit, jotka asennetaan sekä kiinnitetään työmaalla rakennukseen. [3, s. 21.] 
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6. Puutyö ja levytyö 
Tämä pääryhmä sisältää pysyviin rakenteisiin liittyvät kirvesmiesten ja rakennus-
puusepän työt. Levytöihin kuuluvat puuainesten levyjen kuten lastu- ja kuitulevyt lisäksi 
samanlaisella tavalla tehdyt muut levyt kuten kipsilevy. [3, s. 23.] 
7. Lämmöneristys ja ääneneristys 
Lämmön- ja ääneneristystarkoituksiin asennettavat eristelevyt ja matot kuten mineraa-
livilla ja solumuovi kuuluvat tähän pääryhmän. Kevytbetonista ja kevytsorasta tehtävät 
lämmöneristeet kuuluvat myös tänne. Nimikkeet sisältävät hankinnan, työstön ja asen-
nuksen, kiinnityksen sekä avustavat työt. [3, s. 26.] 
8. Vedeneristys ja kosteudeneristys 
Pääryhmään kuuluvat vedeneristykset kuten huopa-, matto- ja muu karmieristys, valu- 
ja metallilevyeristys sekä kosteudeneristykset kuten sively- ja kalvoeristys. [3, s. 26.] 
9. Muut työt [1, s. 14.] 
Muut työt sisältävät kaikki sellaiset työt, jotka eivät kuulu suorituksiin 1-8. Näitä ovat 
muovi-, lasi-, ja luonnonkivityöt sekä maalaus ja tapetointi. Nimikkeet sisältävät näiden 
hankinnan, asennuksen, saumauksen, liimauksen, kiinnityksen, listoituksen ja avusta-
vat työt. [3, s. 28.] 
2.3.1 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset rakennusosittain 
Työmaan käyttökustannusten – pääryhmä koostuu työmaan käynnistys, kalusto-, ja 
kuljetuskustannukset. Maarakennuskoneet- ja kalusto kuitenkin on käsitelty pääryh-
mässä 1 sekä muottikalusto pääryhmissä 2 ja 3. [1, s. 13.] 
Työmaan yhteiskustannusten pääryhmä sisältää rakennustyömaan hallinnon, avusta-
vat rakennustyöt, talvilisätyöt, sopimuspohjaiset erityiskulut sekä työntekijöiden palkan-
lisät ja sosiaalikulut. [1, s. 13.] 
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Käyttökustannukset rakennusosittain: 
81 Työnaikaiset rakenteet 
Tämä osa sisältää työnaikaiset rakenteet kuten työmaarakennukset, työmaatiet, varas-
tot, nosturiradat, kone- ja työasemat sekä työmaan aitauksen, suojauksen, työturvalli-
suuteen liittyvät rakenteet ja hankinnat sekä telineet ja kelkat. Nimikkeisiin kuuluu myös 
pystytys, hoito ja purku. [1, s. 74.] 
811 Työmaarakennukset 
Tämä rakentamisosa sisältää työmaatoimiston, työsuojat, varastot, työpajat ym. väliai-
kaiset rakennukset. Tähän luetaan myös kuljetus työmaalle, pystytys, vuokrat, korjauk-
set sekä purku. [1, s. 74.] 
812 Työmaatiet ja varastot 
Tähän kuuluvia osia ovat väliaikaiset työmaatiet, rummut sekä muut liikennerakenteet, 
väliaikaiset varastoalueet ja varastotelineet esimerkiksi elementtifakit. Näiden rakentei-
den teko, purku ja hoito kuuluvat tälle rakentamisosalle. [1, s. 74.] 
813 Nosturiradat 
Nosturiratojen perustamis-, vahvistus- ja muut maarakennustyöt sekä radan teko, kun-
nossapito ja purku kuuluvat tälle rakentamisosalle. [1, s. 74.] 
814 Koneasemat ja työasemat 
Tämä rakentamisosa pitää sisällään väliaikaiset perustusten vahvistukset ym. ko-
neasemien erilliset maanrakennustyöt asemia varten sekä työasemien pystytyksen 
sekä purun. [1, s. 74.] 
815 Aitaus ja mainoskilvet 
Työmaan väliaikaiset aitaukset sekä mainos- ja opastekilpien pystytys, hoito ja purku 
ovat tämän rakentamisosan alla. [1, s. 74.] 
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816 Rakennussuojaus 
Rakentamisosaan kuuluu suojapeitteiden käyttö ja vuokra sekä erilliset rakennuksen 
pöly- ym. suojaustoimenpiteet. [1, s. 74.] 
817 Työturvallisuus  
Rakentamisosaan kuuluu työturvallisuustarkastukset, työturvallisuutta varten rakennet-
tavat tai asennettavat suoja-aidat, kulkusillat, portaat ja katokset sekä suojavarusteet. 
[1, s. 75.] 
818 Telineet ja kelkat 
Tämä rakentamisosa käsittää ulkotelineet, vinssitornit, vastaanottolavat, kelkat sekä 
useampaa työkuntaa palvelevat sisätelineet. Näiden pystytys, siirrot, käyttövuokrat ja 
purku luetaan myös tänne. [1, s. 75.] 
82 Työnaikaiset asennukset 
Nämä rakentamisosat pitävät sisällään työnaikaisten koneteknisten johtojen ja laittei-
den asennuksen, hoidon ja purun. Myös näiden väliaikainen liittäminen verkostoihin 
kuuluu tänne. [1, s. 75.] 
821 Vesijohdot ja viemäröinti 
Väliaikaiset vesi-, viemäri-, ja lämpöjohtojen asennus, hoito ja purku sekä liittäminen 
verkostoihin ovat tämän rakentamisosan alla. [1, s. 75.] 
822 Sähkötyöt 
Kaikki työmaan sähköistämistä palvelevat väliaikaiset sähköjohto- ja kaapeliasennuk-
set, keskukset, mittaritaulut ja näiden suojat, työmaan työnaikaiset valaistustyöt ja tar-
vittavien laitteiden pystytys- ja purkutyöt sekä työnaikaiset liittymismaksut sähkönjake-
luverkkoon kuuluvat tälle rakentamisosalle. [1, s. 75.] 
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823 Puhelin 
Rakentamisosaan kuuluu väliaikaisten puhelin- ja kovaäänislaitteiden asennus, hoito ja 
purku. [1, s. 75.] 
824 Radiolaitteet 
Rakentamisosaan kuuluu väliaikaisten radiolaitteiden  asennus, hoito ja purku. [1, s. 
75.] 
83 Työmaan koneet ja laitteet 
Tämän rakentamisosat käsittävät suuret työmaan  koneet ja laitteet, jotka vuokrataan 
tai luetaan käyttöominaisuuteen, kuten betoni- ja laastiasemat, ajoneuvo- ja torninostu-
rit, muut siirtokoneet, rakennushissit ja betonipumput. Näihin nimikkeisiin luetaan myös 
koneiden pystytys, työmaahuolto, vuokrat ja purku sekä ajoneuvo- ja torninosturien 
käyttöpalkat. [1, s. 75.] 
831 Betoni- ja laastiasemat 
Tänne rakentamisosaan kuuluuvat betonin ja laastin valmistus- tai vastaanottoasemien 
pystytys, asennus ja purku sekä työmaalla tapahtuvat huollot ja vuokrat. [1, s. 75.] 
832 Ajoneuvonosturit 
Rakentamisosaan kuuluu ajoneuvo- ja mobilenosturien käyttöpalkat, vuokrat ja tuen-
nat. [1, s. 76.] 
833 Torninosturit 
Rakentamisosaan kuuluu torninostureiden kuljetukset työmaalle, käyttöpalkat, vuokrat, 
työmaahuollon sekä pystytyksen ja purun. [1, s. 76.] 
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834 Rakennushissit 
Rakentamisosaan kuuluu rakennushissien työmaahuolto, vuokrat, pystytys ja purku. [1, 
s. 76.] 
835 Betonipumput 
Rakentamisosaan kuuluu betonipumppujen käyttö, vuokrat ja pystytys ja purku. [1, s. 
76.] 
836 Muut siirtokoneet 
Tähän rakentamisosaan kuuluvat muut kuormaus- ja siirtokoneet kuten kuormaajaa, 
dumpperit, traktorit, trukit ja nostolaitteet sekä näiden käyttöpalkat, työmaahuolto ja 
vuokrat. [1, s. 76.] 
84 Työkoneet, työkalut ja välineet 
841 Työkoneet 
Tähän rakentamisosaan kuuluu kiinteät työkoneet ja käsikoneet, joita ei lueta käyttö-
omaisuuteen kuten sirkkelit, porat, täryttimet ja hiomakoneet. Näiden hankinta tai vuok-
raus, työmaalla tapahtuva huolto. [1, s. 76.] 
842 Rakennustyömaalla käytössä olevat yhteisessä käytössä olevat työkalut ja välineet 
kuten lapiot, rautakanget, purkuraudat, piikkausvälineet, sahat, kirveet yms. sekä näi-
den tarvike- ja huoltokustannukset kuuluvat tälle rakentamisosalle. [1, s. 76.] 
85 Työmaan käyttötarvikkeet 
Tämän rakentamisosan sisältöön kuulu pientarvikkeiden ja aineiden tarvikekustannuk-
set, jotka käsitetään koko työmaan käyttötarvikkeiksi kuten naulat, kierteet, pultit, side-
langat ja -raudat, ampumanaulat ja panokset, langat, köydet, lamput yms. [1, s. 76.] 
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86 Käyttöaineet ja energia 
Tämä rakennusosa käsittää työmaan energian ja veden hankintakustannukset joiihin 
kuuluvat seuraavat pääryhmät: 861 Sähkö, 862 Vesi, 863 Kaasu, 864 Polttoaineet ja 
865 Kaukolämpö. [1, s. 76.] 
87 Työmaakuljetukset 
Tähän rakentamisosaan kuuluvat työmaakuljetukset, jotka eivät ole rakennusaineiden 
ja -tarvikkeiden rahteja, kuten pientarvikkeiden noudot, koneiden ja laitteiden kuljetuk-
set, puhdistusjätteiden kuljetukset, työntekijöiden kuljetukset sekä työmaan huoltokulje-
tukset. [1, s. 77.] 
871 Materiaalikuljetukset 
Pientarvikkeiden nouto sekä kuljetus ja erityiset aine- ja tarvikekuljetukset, jotka eivät 
ole rahteja kuuluvat tähän rakentamisosaan. [1, s. 77.] 
872 Koneiden ja laitteiden kuljetukset  
Työkoneiden ja laitteiden kuljetukset työmaalle ja varastoon kuuluvat tähän rakenta-
misosaan. Työmaarakennusten kuljetus ja nosturin kuljetukset eivät kuulu tänne. [1, s. 
77.] 
873 Puhdistusjätteiden kuljetukset 
Rakentamisosaan kuuluu työmaan siivous- ja raivausjätteiden poiskuljetukset, lu-
menajon kaatopaikalla ja sen kustannukset sekä jätteiden keräysvälineiden vuokrat. [1, 
s. 77.] 
874 Työntekijöiden kuljetukset 
Rakentajan toimesta tapahtuvat kuljetukset työkohteelle pois lukien matkakorvaukset 
kuuluvat tänne. [1, s. 77.] 
88 Ulkomaisen projektitoiminnan erityiset työmaan käyttökustannukset [1. s. 77.] 
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Työmaan yhteiskustannukset rakentamisosittain: 
91 Työmaan hallinto 
Työmaan hallinto sisältää työmaan hallinnon kuten työnjohdon ja varastonhoitajat sekä 
työmaatoimiston toimituskulut, työmaakokeet, vartioinnin sekä työmaatoimiston toimis-
tokulut, työmaakokeet, vartioinnin, edustukset, koulutukset ja luottamustoimien ja työ-
terveydenhuollon kustannukset. Kuukausipalkkakustannuksiin kuuluvat sosiaalikulut, 
palkanlisät ja luontaisedut. [1, s. 78.] 
911 Työnjohto 
Työmaamestarien, työnjohtajien, työmaainsinöörin ja hankintamiehen palkkakustan-
nukset kuuluvat tänne. [1, s. 78.] 
912 Työmaatoimisto 
Tähän rakentamisosaan kuuluvat työmaatoimiston henkilökunnan palkkakustannukset 
sekä toimistotarvikkeiden ja välineiden kustannukset sekä muut toimistokulut esimer-
kiksi puhelinkulut, postituskulut ja toimistokopiointikulut. [1, s. 78.] 
913 Varaston hoito 
Varastonhoitajien palkat sisältyvät tänne. 
914 Työmaakokeet ja katselmukset 
Rakentamisosa pitää sisällään rakentajan maksettavaksi kuuluvat työmaakokeet ja 
ainetutkimukset kuten betonikoekuutiot, seulontakokeet, tiiviyskokeet, kosteusmittauk-
set näihin sisältyvin lausuntoineen sekä viranomaisten ja kolmannen osapuolen vahin-
kojen toteamiseksi järjestetyt katselmuksien kulut. [1, s. 78.] 
915 Vartiointi 
Työmaan työnaikainen vartiointi kuuluu tänne. 
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916 Edustus 
Tähän rakentamisosaan sisältyy harjannostajaiset, työmaakokouksien kulut järjestelyi-
neen ja tarjoiluineen sekä muut hankekohtaiset edut. [1, s. 78.] 
917 Koulutus 
Työntekijöiden työnopastukset, koulutukset ja informointi kuuluvat tähän rakenta-
misosaan. [1, s. 78.] 
918 Luottamustoimet ja työterveydenhuolto 
Tähän rakentamisosaan sisältyy luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja toimikun-
nan palkat ja kulut sekä työntekijöiden työterveyshuollon sekä ensiavun aiheuttamat 
kustannukset.  [1, s. 79.] 
 
92 Avustavat rakennustyöt 
Rakentamisosa sisältää muuta rakennustyötä avustavia erillisiä oman työkunnan tai 
siihen määrättyjen työntekijän suorittamia mittauksia, korjauksia, työmaatilojen hoitoa, 
sekä työnaikaisen että loppusiivouksen. [1, s. 79.] 
921 Mittaukset 
Rakentamisosaan kuulu keskitytysti erillisen mittamiehen, alihankkijan tai kunnan suo-
rittamat mittaukset kuten rakennuspaikan ja runkovaiheen mittaukset aputöineen ja 
tarvikkeineen. [1, s. 79.] 
922 Korjaukset 
Rakentamisosa sisältää erillisen ns. "remonttimiehen" suorittamat korjaustyöt. [1, s. 
79.] 
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923 Työmaatilojen hoito 
Työmaatilojen kuten työsuojien, työmaatoimiston, majoitustilojen ja varastojen siivous 
ja siivoustarvikkeet ja näiden tilojen käyttötarvikkeet kuten wc-paperit kuuluvat tähän 
rakentamisosaan. [1, s. 79.] 
924 Siivous ja raivaus 
Rakentamisosa pitää sisällään erillisenä työnä tehtävän rakennuksen ja rakennusalu-
een työnaikaisen siivouksen, raivauksen ja jätteiden hävittämisen. [1, s. 79.] 
925 Loppusiivous 
Lopullinen siivous, puhdistus ja viimeistely luovutuskuntoon asti kuuluu tähän rakenta-
misosaan. [1, s. 79.] 
93 Ulkomaisen projektitoiminnan erityiset työmaan yhteiskustannukset 
94 Talvilisätyöt 
Rakentamisosaan kuuluvat erillisenä työvaiheena tehdyt tai tehtävään määrättyjen 
työntekijöiden suorittamat lumi- ja jäätyöt, lämpösuojauksen sekä rakennuksen ja run-
korakenteiden lämmityksen. [1, s. 79.] 
941 Lumi- ja jäätyöt 
Lumen luonti, jään poisto ja sulatus erillisenä työnä rakenteilta ja rakennusalueelta kuu-
luvat tähän rakentamisosaan. [1, s. 79.] 
942 Lämpösuojaus 
Rakentamisosa sisältää rakennuksen ja rakenteiden lämpösuojauksen erillisenä työ-
vaiheena. [1, s. 80.] 
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943 Rakennuksen lämmitys ja kuivaus 
Rakentamisosa sisältää rakennuksen lämmityksen ja kuivatuksen kuten lämmityslait-
teiden hoidon, huollon ja vuokran sekä lämmitysasemien pystytyksen ja purun. [1, s. 
80.] 
944 Runkorakenteiden lämmitys 
Rakentamisosa sisältää perustus ja runko-rakenteiden betonin kovettumista nopeutta-
vien erillisen lämmityksen kuten lankalämmityksen ja infrapunalämmityksen. [1, s. 80.] 
95 Urakkahinnan muutokset 
Näitä rakentamisosia käytetään rakennuttajan kustannuslaskennassa muutos- ja lisä-
töiden ja indeksikorvausten arviointiin ja tarkkailuun. [1, s. 80.] 
951 Muutos- ja lisätyöt 
Rakentamisosa pitää sisällään muutos- ja lisätöiden kustannuslaskelmaan perustuvat 
kustannukset tavoitearvojen lisäyksenä tai vähennettynä. [1, s. 80.] 
952 Korvauksen kustannustason muutoksista 
Rakentamisosa sisältää indeksi- ja muut kustannustasokorvaukset tai hyvitykset tavoi-
tearvojen muutoksena. [1, s. 80.] 
953 Tulot luovutuksista ja palveluista 
Rakentamisosa sisältää työmaan samat tulot kuten hyötypuun ja kalliolouheen myynti-
tulot. [1, s. 80.] 
96 Sopimuspohjaiset erityiskulut 
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961 Työmaan vakuutukset 
Kaikki työmaan vakuutukset kuten rakennustyö-, palo-, murto- ja vastuuvakuutukset 
kuuluvat tähän rakentamisosaan. [1, s. 80.] 
962 Vakuuskulut ja sopimussakot 
Vakuutuksista aiheutuvat provisiot, korot ja kulut sekä sopimussakot kuuluvat tähän 
rakentamisosaan. [1, s. 80.] 
963 Takuukorjaukset 
Rakennuskohteen takuuaikaiset kustannukset sisältyvät tähän rakentamisosaan. [1, s. 
81.] 
964 Vahingonkorvaukset 
Kolmannelle osapuolelle suoritettavat korvaukset sisältyvät tähän rakentamisosaan. [1, 
s. 81.] 
965 Keskeytyskustannukset  
Rakentajalle työn keskeytymisestä aiheutuvat kustannukset sisältyvät tähän rakenta-
misosaan. [1, s. 81.] 
967 Rakennusalueen vuokrat 
Rakennusosaan sisältyy rakennustyön tarvitsemien alueiden kuten viereisten tonttien, 
katualueen, varastoalueen yms. rakennusaikaisesta vuokrasta aiheutuvat kustannuk-
set. [1, s. 81.] 
97 Työntekijöiden palkanlisät 
Rakennusosat sisältävät työntekijöille maksettavat korvaukset ja kustannukset, jotka 
eivät ole ennakonpidätyksen alaisia palkkoja tai palkkioita sekä sellaiset palkkaan kuu-
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luvat työaikalisät ja olosuhdelisät, jotka aiheutuvat kohteen erityisominaisuuksista. [1, s. 
81.] 
971 Päivittäisten matkojen korvaukset 
Rakentamisosaan kuuluu työehtosopimusten mukaiset päivittäisten työmatkojen kor-
vaukset. [1, s. 81.] 
972 Päivä- ja eväsraha 
973 Työkalukorvaukset 
974 majoituskustannukset 
975 Matkakustannukset 
Rakentamisosaan kuuluu erikseen työnantajan määräyksestä tehtyjen matkojen mat-
kakustannusten korvaukset. [1, s. 81.] 
976 Työaikalisät 
Rakentamisosaan kuuluu palkkoina maksettavat poikkeavan työajan lisät esimerkiksi 
ylityö-, vuorotyö ja sunnuntaityö sekä hälytyslisät. [1, s. 81.] 
977 Olosuhdelisät 
Rakentamisosaan kuuluu työehtosopimuksen mukaan maksettavat olosuhdelisät kuten 
korjaustyö- ja tunnelityölisä [1, s. 81.] 
98 Työntekijöiden sosiaalikulut  
Lakisääteiset työntekijöiden sosiaalipalkat kuten vuosiloma- vapaapäiväkorvaukset 
sekä sosiaalimenot. Näitä ovat esimerkiksi sosiaaliturvamaksut, työntekijöiden vakuu-
tukset ja sairausajasta ja tapaturmista maksettavat korvaukset [1, s. 81-82.] 
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981 Vuosilomakorvaukset 
982 Vapaapäiväkorvaukset 
984 Sosiaaliturvamaksu 
985 Eläketurvamaksu 
986 Työntekijöiden vakuutukset 
Palkoista aiheutuvat muut vakuutusmaksut kuten tapaturma-, työttömyys- ja ryhmä-
henkivakuutukset kuuluvat tähän rakentamisosaan. [1, s. 82.]  
987 Sairaus- ja tapaturmakorvaukset 
2.4 Talo 90 ja Talo 2000 nimikkeistöt 
Talo 80- nimikkeistön lisäksi käytössä on myös Talo -90 ja Talo -2000 nimikkeistöt. 
Talo -90 ja Talo -2000 nimikkeistöissä on käytetty eri lähtökohtia ja ajatus niissä on 
viety pidemmälle verrattuna Talo 80 -nimikkeistöön. [7, s. 32.] 
Talo 90- nimikkeistö koostuu tila- ja hankenimikkeistöistä sekä työlajeista ja panoksista. 
Panokset ovat vielä jaoteltu työ-, tarvike- ja kalustopanoksiin sekä aliurakkapanokseen, 
joka on täydentävä panoslaji ja kostuu edellisistä panoslajeista. Tilanimikkeistä puoles-
taan lajittelee rakennuksen tilat käyttötarkoituksen mukaan tiloihin ja yleistiloihin. Ti-
lanimikkeistön käyttöalueet ovat hankeohjelma, huoneselostus, tilakustannuslaskelma, 
ylläpito suunnitelmat, tilastointi ja tiedostot. Hankenimikkeistön pohjalta otetaan huomi-
oon kaikki rakennushankkeen toteutukseen ja ohjaukseen käytettävä tieto kustannus-
ten kannalta. [7, s. 33.] 
Talo 90- työlajinimikkeistö muistuttaa todella paljon Talo 80- suoritusnimikkeistöä. työ-
lajit koostuvat kahdeksasta ryhmästä ja ne yhdessä panoksen kanssa muodostavat 
tuotantorakenteen. Menetelmä erottaa tarjous- ja tuotantolaskennan toisistaan ja tar-
jouslaskennan tehtävä on hinnan määritys kun taas tuotantolaskennan tehtävänä on 
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tavoitteiden asettaminen. Sosiaalikulut ovat kohdistettu nimikkeelle laskennassa. [7, s. 
33.] 
 
 
Kuva 2. Talo 90-hankeosat [6, s.21] 
 
Talo- 2000 järjestelmä monimutkaistuu edelleen verrattuna Talo 90- järjestelmään. 
Järjestelmä sisältää hanke-, tuotanto-, rakennustuote- ja kalustonimikkeistöt. Han-
kenimikkeistö jaetaan rakennus- ja tekniikkaosiin kuten perustukset tai ilmanvaihto-
osat. Hanketehtävät ovat osa hankenimikkeistöä. Hanketehtävät erittelevät muun mu-
assa rakennushankkeen johto-, suunnittelu- ja työmaatehtävät materiaalisista raken-
nus- ja tekniikkaosien kustannuksista. [7, s. 33.] 
Rakennus- ja tekniikkaosat jaetaan tuotantonimikkeistössä suorituksen mukaisiin ko-
konaisuuksiin. Nimikkeistön käyttöalueita ovat tuotantoluettelot, tuotantolaskelmat, 
hankinta- ja tehtäväluettelo sekä tehtävälaskelmat. Tuotantonimikkeistön kanssa voi-
daan käyttää rakennusosanimikkeistöä, jolloin suorituksen kohde kuvataan rakennus-
osalla ja sisältö tuotantonimikkeellä. [7, s. 33-34.] 
Rakennustuotenimikkeistössä luetellaan rakentamisessa käytettävät hyödykkeet, joista 
muodostuu rakennuksen pysyvät osat. Aineet ja tarvikkeet ovat Talo 2000
mässä palveluita. Nimik
ja jokainen rakennustuote sisällyttää oman EAN
tonimikkeistö jaetaan erityis
tuotantonimikkeelle ja yleis
Kuva 3 Järjestelmien 
3 Tarjousvaihe ja urakkatarjouksen laadinta
3.1 Laskentapäätös ja laskennan aloituspalaveri
Tarjouspyynnön vastaanotettua rakennusliikkeen yrityksen johto päättää osallistum
sesta tarjouskilpailuun. Osallistumisesta päätettäessä huomioon on otettava ainakin 
seuraavat seikat: hanketyypin soveltuvuus yrityksen tuotanto
keistö on yhdenmukainen rakennustuotekaupan RaSi kanssa 
-koodin tai tuotetunnuksen. Kalu
- ja yleiskalustoon, jossa erityiskalusto kohdistetaan tietylle 
kalusto kohdistetaan koko työmaalle. [7, s.
 
tuotanto-, työlaji ja suoritusnimikkeistöjen vertailu
 
 
-
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- järjestel-
s-
 34.] 
 [8, s. 3.] 
i-
ohjelmaan, hankkeen 
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maantieteellinen sijainti ja laskenta-, suunnittelu- ja toteutusresurssien riittävyys. [5, s. 
14.] 
 
Kuva 4 Tarjousvaiheen osatehtävät [6, s. 15.] 
3.2 Laskennan lähtötiedot ja laskenta-asiakirjat 
Laskennan lähtötietoina toimivat tilaajan lähettämät tarjouspyyntöasiakirjat urakoitsijal-
le. Vakiintuneita tarjouspyyntöasiakirjoja rakennusalalla ovat tarjouspyyntökirje, urak-
kaohjelma, urakkarajaliite, yksikköhintaluettelo, tarjouslomake ja tekniset asiakirjat. [2 
s. 21.] 
Tarjouspyyntöasiakirjojen tulee olla selkeitä, yksiselitteisiä ja ne toimitetaan kaikille 
urakkakilpailuun osallistuville samanaikaisesti sekä niissä tulee olla sama sisältö. Asia-
kirjojen muuttuessa tai niihin tehtävistä lisäyksistä tai tarjousajan pidentyessä urakka-
laskennan aikana, on tilaajan ilmoitettava kaikille tarjouspyynnön saaneille osapuolille. 
[2, s. 21.] 
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Tarjouspyyntöasiakirjoista tulee selvitä kaikki tiedot, jotka ovat urakoitsijoille tarpeen 
laskettaessa urakkahintaa. Erityisen tärkeää on täsmentää urakoitsijoiden työsuoritus-
ten rajat mahdollisimman selvästi. Näin kukin urakoitsija pystyy hahmottamaan urak-
kaansa kuuluvat velvoitteet. [2, s. 21.] 
Sen jälkeen, kun yritys on päättänyt osallistumisesta tarjouskilpailuun, pidetään las-
kennan aloituspalaveri. Laskennan aloituspalaveriin osallistuvat yrityksestä riippuen 
esimerkiksi tulosyksikön johtaja, laskentapäällikkö, työpäällikkö, määrälaskija ja työn-
suunnittelija. Palaverin sisältö koostuu hankkeen tärkeimmistä ominaispiirteistä sekä 
siellä päätetään tarjousvaiheen tehtävien vastuujako ja sovitaan muun muassa lasken-
taperiaatteista. Näihin periaatteisiin kuuluvat hankkeen osittelu, eri toteutusvaihtoehdot, 
alihankintojen ja oman työn käyttö.  [5, s. 14.] 
Vastuuhenkilöitä nimetään eri tehtäville, joita ovat määrälaskenta, hinnoittelu, alustava 
työnsuunnittelu (aluesuunnitelma, yleisaikataulu, henkilöstö- ja kalustosuunnitelma, 
erityissuunnitelmat) sekä tärkeimpien hankintojen selvittäminen ja ennakkotarjous. 
Samanaikaisesti vastuuhenkilöiden ja tehtävänjaon sopimisessa päätetään laskenta-
vaiheen aikataulusta eli milloin kunkin osatehtävän tulee olla valmiina ja milloin voidaan 
pitää tarjouksen jättämistä edeltävä tarjouspalaveri. [5, s. 18.] 
3.3 Laskentavaihe ja tarjouspalaveri 
Varsinaisessa laskentavaiheessa hanke ositellaan aluksi alueellisesti (esimerkiksi ker-
roksittain) sekä työlajeittain (esimerkiksi raudoitus ja betonointi) alustavien tuotanto-
suunnitelmien ja määrälaskennan laatimista varten. [5, s. 14.] 
Alustavan tuotannonsuunnittelun pohjalta on tarkoitus tuottaa tietoa kustannusarvion 
laadinnassa huomioitavista seikoista. Näistä tuloksista saadaan normaalitapauksessa 
luotua yleisaikataulu, alustavat henkilöstö-, hankinta-, ja kalustosuunnitelmat sekä työ-
maan aluesuunnitelma. [5, s. 14.] 
Määrälaskija laskee määrät yrityksen käytössä olevan järjestelmän pohjalta hankkeelle. 
Hankintaosasto, työpäällikkö ja kustannuslaskija selvittävät oman kaluston käytön 
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mahdollisuudet sekä pyytävät ennakkotarjouksia merkittävistä alihankinnoista. Viimei-
seksi tarvittavat resurssit hinnoitellaan kustannusarvion laadintaa varten. Työpäällikön 
vastuuna on määrittää 8 ja 9 pääryhmien hinnoittelu. [5, s. 14.] 
Tarjouspalaveri pidetään, kun alustavat tuotantosuunnitelmat ja kustannusarvio on 
valmiina. Siihen osallistuvat kaikki, jotka ovat olleet mukana tuotantosuunnitelmia sekä 
kustannusarviota laatimassa. Tässä palaverissa on tarkoitus selvittää avoimeksi jäänei-
tä kysymyksiä ja sovitaan tarjoushintaan sisältyvät hankinnanvaraiset erät. tarjouspala-
verissa käsitellään seuraavia asioita: Kustannustason nousuvaraus, työmaakate, tar-
kistetaan työmaan yhteis- ja käyttökustannukset, aikataulun realistisuus ja riskit. Tulok-
sena laaditaan valmis urakkatarjous, jonka allekirjoittaa ja toimittaa tarjouksen pyytäjäl-
le yrityksen ylin johto. [5, s. 14.] 
3.4 Tarjouksen tekeminen 
Tarjouksen tulee sisältää ainakin seuraavat kohdat: 
 Urakan kohde ja sisältö 
 urakkahinta, tilaajan haluamalla tavalla eritelty 
 Urakan suoritusaika 
 Tarjottava vakuus ja tarjouksen voimassaoloaika 
 Yhteystiedot [5, s. 32.] 
 
Yleensä laskentapäällikkö ja työpäällikkö laativat tarjouksen, mutta laatijat vaihtelevat 
suuresti yrityksestä riippuen. Tarjous laaditaan tarjouspalaverin jälkeen ja se laaditaan 
tarjouksen pyytäjän toimittamalle lomakkeelle tarpeellisin liitteineen. Tarjouksen tar-
joushinta muodostetaan kustannusarviolaskennan pohjalta. Kustannusarviolaskentaan 
lisätään työmaariski ja työmaakate. Tarjous lopuksi eritellään tarjouspyynnössä pyyde-
tyllä tavalla. Tarjouksen jättämisestä vastaa yrityksestä riippuen esimerkiksi laskenta-
päällikkö. [5, s. 32-33.] 
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3.5 Työturvallisuuden hallinnan huomioon ottaminen tarjousvaiheessa 
Rakennuttaja liittää turvallisuussuunnitelman tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tällöin lasken-
tavaiheessa urakoitsijat saavat tietoonsa hankkeen normaalista poikkeavat vaara- ja 
haittatekijät, jotka aiheuttavat erityisvaatimuksia koskien turvallisuusasioiden hoidossa 
ja voivat tuoda lisäkustannuksia kohteeseen. [6, s. 133.] 
Rakennuttajan tulee myös liittää turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet tarjouspyyn-
töön, joita rakennuttaja edellyttää noudattavan. Turvallisuussäännöissä pitää tulla esille 
turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkas-
tuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilöntunnisteen käyttöön ja kulkulu-
paan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. 
Menettelyohjeiden sisältö koostuu töiden ajoituksesta, erityisten työmenettelyiden vaa-
timuksista, aliurakoinnin järjestämisen menettelyistä sekä menettelyistä, jotka koskevat 
työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta. Rakennuttajan tulee huolehtia myös 
asiakirjojen täytäntöönpanon seurannasta, pidettävä asiakirjojen tiedot ajan tasalla 
sekä huolehdittava asiakirjojen tiedot ja muutokset tullaan välittämään suunnittelijoille 
ja päätoteuttajalle. [6, s. 133.] 
4 Kustannuslaskenta 
4.1 Kustannuslaskentamenetelmät 
Kustannuslaskelman ollessa keskeinen osa suunnittelun ohjauksen, tarjouslaskennan 
ja tuotannon tavoitelaskelmien lähtötietona. Kustannuslaskelma syntyy kustannuslas-
kennan tuloksena. Kustannuslaskennan menetelmiä ovat: [4, s. 12.] 
 Suoritelaskelma 
 Rakennusosalaskelma 
 Tuoteosalaskelma 
 Tilalaskelma [4, s. 12.] 
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Suoritelaskennan käyttö kustannuslaskennassa ajoittuu rakennussuunnitteluvaiheen 
loppuun ja rakentamisvaiheeseen. Määränimikkeet eritellään ja hinnoitellaan suoritteit-
tain. [4, s. 12.] 
Rakennussuunnitteluvaiheessa kustannuspuitteen tarkastus menetelmänä, vertailulas-
kelmien laadinnassa ja tarjouksen perustaksi tehtävän kustannuslaskelman laatimises-
sa käytetään puolestaan rakennusosalaskentaa. Tässä laskelmassa määränimikkeet 
eritellään ja hinnoitellaan rakennusosittain. [4, s. 12.] 
Tuoteosalaskennassa eritellään määränimikkeet sekä hinnoittelu tapahtuu tuoteosit-
tain. [4, s. 12.] 
Tilalaskenta on hankeohjelmavaiheen kustannus- ja laajuuspuitteen asettamismene-
telmä, joka määritetään rakennettavaksi aiottujen tilojen ja olosuhdetekijöiden perus-
teella. [4, s. 12.] 
Kootessa kustannuslaskelmaa voidaan käyttää joko yhtä tai yhdistää kustannuslasken-
tamenetelmiä. Yhdistäessä osa nimikkeistö on esimerkiksi hinnoiteltu suoritelaskennal-
la ja osa puolestaan rakennusosalaskennalla. [4, s. 12.] 
4.2 Urakoitsijan kustannuslaskenta 
Tilaaja lähettää suunnitteluvaiheen jälkeen tarjouspyynnöt urakoitsijoille ja pyytää tar-
joukset hankeen rakentamisesta. Urakoitsijan vastaanottaessa tarjouksen, alkaa ura-
koitsijan toimesta kohteen kustannusarvion laatiminen ja tarjouslaskenta. Kohteen ol-
lessa urakoitsijalle sopiva, jättää urakoitsija kohteesta tarjouksen. [2. s. 20.]  
Lähtöaineistona urakoitsijalle laskentaan ovat kohteen tiedot, jotka sisältävät tyypilli-
sesti urakkaehdot ja kohteen tekniset asiakirjat. Kustannusarvio kohteesta perustuu 
sen teknisiin asiakirjoihin. [2, s. 20-21.] 
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4.3 Rakennusosalaskennan käyttö kustannuslaskennassa 
Rakennusosalaskentaa voidaan käyttää kustannusarvio- ja tarjouslaskentavaiheessa 
standardilaskentana. Tarjousvaiheessa rakennusosalaskennassa laskennalla on käy-
tössä alustavat tuotantosuunnitelmat sekä laskennassa käytetään pääasiassa kohde-
kohtaisia rakennusosarakenteita. Rakennusosarakenteet siis muokataan vastaamaan 
hankkeen suunnitteluratkaisuja. Rakennusosien yksikkökustannukset ovat yrityksen 
panoshinnaston mukaisia, jolloin yleisiä hintatietoja ei käytetä. Usein osa hintatiedoista 
hankitaan ennakkotarjouksilla. [2, s. 23.] 
Rakennusosalaskelmaa käytettäessä saavutetaan kustannusarvio- ja tarjousvaiheessa 
myös joitakin etuja. Muun muassa työmäärä on hyvin kohtuullinen laskennassa ja kus-
tannuksia voidaan verrata aikaisempiin vastaavanlaisiin hankkeisiin suhteellisten mää-
rien avulla. Laskelman tarkkuus myös riittää tarjouslaskennan perustaksi, kun raken-
nusosarakenteet eritellään huolella. Työmäärää myös vähentää se, että rakennusosa-
laskelmaa ja -rakenteita voidaan käyttää tuotantolaskennan perustana. Rakennusosa-
laskelma on eriteltyään ja kuvauksiltaan hyvin yhtenäinen, selkeä ja lyhyt kokonaisuus. 
Taso vastaa myös yrityksen standardin mukaista hyvää suoritustasoa. [2, s. 23.] 
4.3.1 Rakennusosalaskennan määrälaskenta 
Tarjousvaiheen rakennusosalaskennassa muodostetaan kohteen rakenneluettelo. Tuo-
tesuunnitelmat ja rakennusosien ja järjestelmien sekä tilojen ja laiteosien määrät ja 
rakenteet selvitetään määrälaskennassa käyttäen apuna rakennusosarakenteita. Näillä 
voidaan ohjata ja nopeuttaa mittausta ja laskentaa. [2, s. 24.] 
Tarvikkeiden määrät mitataan rakennusosien mittaussääntöjen mukaan laadittaessa 
rakenneluetteloa. Vaihtoehtoisesti tarjouslaskennassa määrämittausmenettely laatimal-
la työlajiluettelo, joka toteutetaan työlajien mittaussääntöjen mukaan. Rakennusosat ja 
järjestelmät sekä tilat ja laiteosat luetteloidaan tyypeittäin ja niiden toteuttamiseksi tar-
vittavien tarvikkeiden tai työvaiheiden määrät mitataan sijainneittain. Rakennusosara-
kenteiden muodostamisessa kohteessa, käytetään apuna yritystiedoston rakenteita. 
Nämä tarkistetaan, korjataan ja täydennetään, jotta ne vastaa hankeen suunnitelmia. [2 
s. 24.] 
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Työmäärän ja suunnitelmien puutteellisuuden takia kaikkia rakennusosarakenteita ei 
voida muuttaa täydellisesti vastaamaan tuotesuunnitelmia tarjousvaiheessa, mutta täl-
löin voidaan hyödyntää yritystiedossa olevaa suunnitelmaratkaisultaan lähinnä vastaa-
vaa rakennetta. Tulokseksi määrälaskennasta saadaan hankkeen rakenneluettelo. [2 s. 
24.] 
4.4 Suoritelaskennan käyttö kustannuslaskennassa 
Suoritelaskennan määräluettelo koostuu rakennusosanimekkeiden lisäksi suorituksista, 
jotka hinnoitellaan panoksien hintatietoihin perustuen. Talo 80- nimikkeistön mukaan, 
nimikkeiden pääryhmät koostuvat rakennusosista, suorituksista ja kustannuslajeista. 
Useimmissa yrityksissä vieläkin käytetään Talo 80- nimikkeistöä yrityskohtaisilla sovel-
luksilla ja käsitteillä. [2, s. 18.] 
5 Haastattelut 
5.1 Haastatteluiden tarkoitus 
Haastattelujen tarkoituksena oli kartoittaa käyttö - ja yhteiskustannusten laskennan 
vaiheita ja tarvittavia suunnitelmia. Haastatteluiden yhteydessä kartoitettiin litterat, jotka 
ovat erityisen haasteellisia laskea ja mitä kustannuksia nämä tulisivat sisältää. Haasta-
teltavina oli yrityksen työpäälliköitä, vastaavia mestareita sekä tuotantoinsinööri. Haas-
tatteluissa myös kartoitettiin muitakin haasteellisia litteroita 8-9 -pääryhmien ulkopuolel-
ta ja näihin kuuluvia kustannuksia. 
5.2 Käyttö- ja yhteiskustannusten laskennan vaiheet yrityksessä 
Yksi haastattelukysymys oli kuvailla yrityksen käyttö- ja yhteiskustannusten laskennan 
vaiheet pääpiirteittäin. Haastatteluissa nousi ensimmäiseksi keskeiseksi asiaksi tutus-
tua kohteeseen ja käydään läpi urakkaohjelma läpi. Laskennassa tulee myös perehtyä 
kohteen kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. Yleensä laskennassa on mukana 3-4 hen-
kilöä. Tällä hetkellä yrityksellä on käytössä Excel-taulukko laskettaessa käyttö- ja yh-
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teiskustannuksia. [9, 10, 11, 12, 13.]. Yritys käyttää nimikkeistöpohjana Talo-80, jota on 
muokattu yrityksen tarpeiden mukaan. 
Laskennassa tulee muun muassa laatia alustava yleisaikataulu, aluesuunnitelma ja 
kohteen alustava logistiikan suunnittelu. Laskennassa on sovittava yhteisesti kustan-
nuslaskijan kanssa, miten litteroidaan työlajeittain esimerkiksi nosturit, telineet ja nos-
timet. Myös rakennusaika ja talven sijoittuminen on otettava huomioon 8-9 pääryhmien 
kustannuksia laskettaessa. Tällöin voidaan arvioida lämmityksen tarve, kesto ja lämmi-
tysmuodon valinta. [9, 10, 11, 12, 13.] 
Käyttö- ja yhteiskustannuksia laskettaessa käytetään myös vertailuapuna edellisiä koh-
teita ja tarkastellaan voidaanko joitakin litteroita hyödyntää kyseisessä kohteessa. Las-
kennassa täytyy toisin sanoen osata suunnitella tietyt litterat alusta lähtein, kun taas 
toisia pystytään vertailla vanhoihin kohteisiin. [9, 10, 11, 12, 13.] 
Haastatteluissa kartoitettiin myös vaadittavat suunnitelmat käyttö- ja yhteiskustannuk-
sia laskettaessa. Seuraavia suunnitelmia tarvitaan, jotta voidaan laskea 8-9 pääryhmi-
en kustannuksia: 
 Yleisaikataulu 
 Aluesuunnitelma 
 Julkisivudetaljit 
 Lvis-asemapiirros 
 Asemapiirustus ja korkeusasema 
 Perustuskuva 
 Kerrosten rakennekuvat 
 Perustustapa ja mahdolliset kaivantojen tuennat 
 Rakennetyypit 
 Lämpökuvat [9, 10, 11, 12, 13.] 
5.3 Käyttö- ja yhteiskustannusten laskentataulukon kehittäminen 
Yrityksen käytössä oleva Excel-taulukkoa tulisi kehittää haastateltavien mielestä. Kehi-
tysehdotuksista esiin nousi päällimmäisenä hintatietojen päivitys ajantasaiseksi. Myös 
taulukon täyttöohje olisi toivottavaa luoda laskentataulukon tueksi. Taulukko tulisi saa-
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da sellaiseen selkeään muotoon, että sen täyttö olisi mahdollisimman nopeaa ja help-
poa. [9, 10, 11, 12, 13.] 
6 Tutkimustulokset  
Selvityksen tulokseksi saatiin Excel-taulukko, joka on suoraan liitettävissä yrityksen 
käytössä olevaan laskentajärjestelmään. Taulukossa on litteroittain eritelty siihen kuu-
luvia kustannuksia, jotka helpottavat laskentaa ja samalla toimii täyttöohjeena laskijalle. 
Taulukosta löytyy myös koneiden ja laitteistojen vuokra hintoja, joita laskija voi hyödyn-
tää laskennassa. Laskijan tulee kuitenkin tietää esimerkiksi minkälainen kone tai laite 
kohteeseen tulee, koska luonnollisesti hintaeroa voi olla paljonkin koneiden koosta ja 
mallista riippuen. 
Taulukossa on päivitetty hintatietoja eri kustannuksille tämän hetkisessä markkinatilan-
teessa ja näin ollen sitä tulee päivittää aina tarpeen tullen hintatietojen muuttuessa. 
Laskijan on myös helppo lisätä taulukkoon omia rivejä tarvittaessa ja taulukon tukena 
on myös vuokrahinnasto vuokrakalustolle, jota voidaan käyttää hyödyksi vuokrakalus-
toa suunniteltaessa. 
Muiden litteroiden osalta, jotka eivät kuuluneet 8-9 -pääryhmiin, hintatietoja on päivitel-
ty ja etsitty parempia ratkaisuja laskentaan. Esimerkiksi betonipintojen jälkitöissä on 
jaettu kustannukset eri osiin muun muassa asuntojen kuiviin tiloihin, asuntojen märkäti-
loihin, parvekkeisiin ja yleisiin tiloihin.  
7 Yhteenveto ja kehitysehdotukset 
Käyttö- ja yhteiskustannusten osuuden asuntorakentamisessa ollessa 15-20% urak-
kasummasta, niiden laskennan tarkkuuden kehittäminen on tärkeää.  Käyttö- ja yhteis-
kustannusten laskenta on kuitenkin vaikeaa ja monet litterat onkin arvauksien varassa 
eikä näitä pystytä tarkkaan laskemaan. Tutkimuksessa kehitetty laskentataulukko an-
taa hyvän pohjan laskijalle pohtia ,mitä kustannuksia tulee ottaa huomioon laskettaes-
sa käyttö- ja yhteiskustannuksia. ja kuuluvatko kyseiset kustannukset kohteeseen. Tau-
lukko on myös helposti muokattavissa jokaiseen kohteeseen sopivaksi.  
33 
  
Taulukkoon pystyisi jatkossakin lisäämään uusia kustannuksia sitä mukaan kun niitä 
tulee esille esimerkiksi laskennassa. Näin ollen saataisiin todella kattava taulukko, josta 
löytyisi mahdollisimman paljon eri kustannusnimikkeitä ja niiden hinta-arvioita. Näin 
ollen 8-9 -pääryhmien kustannuslaskenta tarkentuisi entisestään ja pystyttäisiin pa-
remmin ennustamaan niiden kustannuksia.  
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Haastattelukysymykset 
Haastateltavan tiedot: 
Nimi: 
Tehtävänimike: 
Työkokemus nykyisestä tehtävästä: 
 
 
1. Kuvaile käyttö- ja yhteiskustannusten laskennan vaiheet pääpiirteittäin. 
2. Mitä suunnitelmia vaaditaan, jotta voidaan laskea käyttö- ja yhteiskustannuksia. 
3. Minkälaisia työkaluja tällä hetkellä käytetään käyttö- ja yhteiskustannuksia las-
kettaessa?  
4. Onko jokin työkalu, mitä pitäisi erityisesti kehittää? Miten kehittäisit kyseistä 
työkalua? 
5. Mitkä käyttö- ja yhteiskustannukset ovat haastavia laskea? 
6. Mitä muita laskennallisesti haastavia litteroita on? 
7. Mitkä kustannukset mielestäsi kuuluvat näille vaikeasti laskettaville litteroil-
le/miten niitä tulisi laskea?
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8-9 laskentataulukko 
 
Salassa pidettävä. Vain yrityksen omaan käyttöön. 
 
